

2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

项目名称	公务用车购置
项目主管 部门	东莞文学艺术院
绩效自评 组织工作 审核意见	1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评审核工作。 2、自评结果应用情况：该项目上年度未纳入自评审核范围，未产生自评审核结果。 3、绩效信息公开情况：该项目上年度没有相关绩效信息可以公开。
项目绩效 抽查审核 等次	审核等次： ☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差
抽查 审核 意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况： 市级财政年初预算金额(18.00)万元，调整后预算金额(0.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(0.00)万元，年初预算执行率为(0.00)%，调整后预算执行率为(0.00)%。 2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☒ 具体情况： 该项目年初安排预算18万元，根据《关于做好2020年压减非急需非刚性支出有关工作的通知（东财〔2020〕136号）》，冻结收回指标18万元，实际下达指标与实际支出0万元，该项目产出目标购置一台新公务车未能实现。

	3. 效果方面: 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☒ 具体情况: 该项目年初安排预算18万元, 根据《关于做好2020年压减非急需非刚性支出有关工作的通知(东财〔2020〕136号)》, 冻结收回指标18万元, 实际下达指标与实际支出0万元, 该项目购置一台新公务车所带来的效益指标未能实现。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	建议你单位进一步加强自评组织工作, 全面充分提交自评资料; 加强项目管理, 提高服务对象满意度; 对本项目制定明确的管理制度。
备注: 市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

编制日期: 2021年08月09日